

Министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования»
(ГБОУ ДПО НИРО)

П Р И К А З

11.05.2020

г. Нижний Новгород

№ 122-2

**О создании рабочей группы по обеспечению
реализации гранта Минфина России на
обучение финансовой грамотности сельских
учителей Нижегородской области**

В целях создания условий по реализации гранта Минфина России на обучение финансовой грамотности сельских учителей Нижегородской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу по обеспечению реализации гранта Минфина России в рамках выполнения Контракта на организацию образовательных услуг по направлению: «Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением» № FEFLP/QCBS-3.37 в Нижегородской области и утвердить ее состав (Приложение 1).

2. Утвердить план реализации гранта Минфина России в рамках выполнения Контракта на организацию образовательных услуг по направлению: «Обучение сельских учителей финансовой грамотности и методике проведения просветительской работы с сельским населением» № FEFLP/QCBS-3.37 в Нижегородской области (Приложение 2).

3. Назначить руководителем дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения», реализуемой в рамках реализации гранта Минфина России на обучение финансовой грамотности сельских учителей Нижегородской области доцента кафедры теории и практики управления Федотову М.В.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по образовательной деятельности Шарину А.В.

Ректор



И.М. Павленков

СОСТАВ**рабочей группы по обеспечению реализации гранта Минфина России на обучение финансовой грамотности сельских учителей Нижегородской области**

- | | | |
|--------------------|--|--|
| 1. Шарина А.В. | - проректор по образовательной деятельности | - руководитель рабочей группы; |
| 2. Федотова М.В. | - доцент кафедры теории и практики управления | - заместитель руководителя рабочей группы, руководитель ДПП, преподаватель ДПП |
| 3. Саакян О.В. | - начальник отдела сопровождения образовательных программ | - член рабочей группы; |
| ✓ 4. Рунова Т.А. | - доцент кафедры начального образования | - член рабочей группы, преподаватель ДПП, методист ДПП |
| 5. Макарова А.Б. | - доцент кафедры теории и практики управления | - член рабочей группы; преподаватель ДПП |
| 6. Симонов И.А. | - старший преподаватель кафедры теории и методики обучения технологии и экономике | - член рабочей группы; методист ДПП |
| 7. Кузнецова Е.В. | - руководитель информационно-методического центра мониторинга и статистики в образовании | - член рабочей группы; |
| 8. Мкртумян М.Р. | - заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью | - член рабочей группы; |
| 9. Семененко В.Н. | - руководитель центра технического обеспечения электронно-информационной сети института | - член рабочей группы; |
| 10. Лобанова Ю.А. | - старший преподаватель центра цифрового образования | - член рабочей группы |
| 11. Грузинова Ю.В. | - старший преподаватель центра цифрового образования | - член рабочей группы |

ПЛАН
реализации гранта Минфина России на обучение финансовой грамотности
сельских учителей Нижегородской области

№ п/п	Содержание деятельности	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат
1.	Создание рабочей группы	11.05.2020	Шарина А.В.	Издан приказ о создании рабочей группы
2.	Заключение договоров о сотрудничестве с сельскими школами	01.06.2020	Федотова М.В.	Сформирован пакет договоров о сотрудничестве
3.	Формирование заявки на участие в конкурсном отборе	05.06.2020	Шарина А.В. Саакян О.В. Федотова М.В.	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе
4.	Обучение преподавательского состава ДПП повышения квалификации «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и финансового просвещения сельского населения» (далее — Программа)	07.07.2020- 09.07.2020.	Федотова М.В. Макарова А.Б. Рунова Т.А. Симонов И.А.	Получение сертификата о прохождении обучения
5.	Сбор Согласий на обучение слушателей с учредителей сельских школ (РУО)	21.07.2020- 31.07.2020	Федотова М.В.	Собраны Согласия на обучение слушателей с учредителей сельских школ (РУО)
6.	Создание курса в системе электронного обучения, заведение слушателей в курс, размещение структуры курса в оболочку	30.07.2020- 31.07.2020	Щербакова Н.Б. Лобанова Ю.А.	Создана оболочка курса, заведены слушатели в курс, размещена структура курса в оболочке
7.	Написание статьи на сайт НИРО и пресс-релиза для СМИ по организации гранта и реализации обучения сельских учителей	03.08.2020- 28.08.2020	Федотова М.В.	Статья размещена на сайте института Пресс-релиз направлен в СМИ
8.	Создание оболочки курса в системе электронного обучения института	20.07.2020- 28.07.2020	Грузинова Ю.В. Лобанова Ю.А.	Оболочка курса размещена в системе электронного обучения института
9.	Подготовка контента дистанционного модуля	29.07.2020- 28.08.2020	Федотова М.В.	Контент размещен в системе

	Программы, размещение и доработка контента в оболочке курса			электронного обучения
10.	Подготовка материалов для проведения очного модуля Программы он-лайн	03.08.2020-23.08.2020	Федотова М.В. Макарова А.Б. Рунова Т.А.	Подготовлены материалы для проведения очного модуля Программы он-лайн
11.	Оперативное информирование слушателей и оказание им консультационной поддержки	В течение всего периода реализации Программы	Федотова М.В.	Осуществлено оперативное информирование слушателей и оказана консультационная поддержка
12.	Техническая подготовка к реализации Программы	21.08.2020	Семененко В.Н.	Определен технический специалист сопровождения, протестирована платформа
13.	Реализация дистанционного модуля Программы	10.08.2020-21.08.2020	Федотова М.В.	100%-ное прохождение модуля слушателями
14.	Реализация очного модуля Программы	24.08.2020-28.08.2020	Федотова М.В. Семененко В.Н.	100%-ное прохождение модуля слушателями
15.	Оформление учебной документации по реализации Программы	В течение всего периода реализации Программы	Федотова М.В.	Учебная документация по реализации Программы оформлена
16.	Размещение информации о ходе реализации Программы	В течение всего периода реализации Программы	Федотова М.В. Кузнецова Е.В. Мкртумян М.Р.	Педагогическая общественность региона информирована о ходе реализации Программы
17.	Подготовка отчетного пакета документов по реализации Программы	03.09.2020	Федотова М.В.	Направлен отчетный пакет документов